

PIANO NAZIONALE DELLA PREVENZIONE 2005-2007 - Avanzamento al 31 dicembre 2008

SORVEGLIANZA E PREVENZIONE INCIDENTI DOMESTICI

Referente di progetto:		Dott.ssa Donatella Mandolini, tel. 06 83060443 mandolini@aspazio.it								
Cronoprogramma attività 2008										
Linea progettuale		A1: Implementazione /rafforzamento del sistema di sorveglianza								
Peso della linea progettuale sul totale del piano incidenti domestici: <b>20%</b>										
Pianificazione							Avanzamento			
Codice attività	Descrizione attività	Peso % attività	Data inizio prevista	Data fine prevista	Traguardo	Eventuali vincoli o criticità	Data inizio effettiva	Data fine effettiva	Valore rilevato del traguardo	Note
1	Costituzione di un gruppo di coordinamento tecnico regionale	5%	1.09.06	31.10.06	Atto formale regionale di costituzione		1.09.06	31.10.06	100%	L'attività di rilevazione viene svolta dall'ASP stessa
2	Ricognizione fonti dati e coinvolgimento strutture che effettueranno l'attività di rilevazione	25%	1.11.06	28.02.07	Coinvolgimento delle strutture		1.11.06	28.02.07	100%	
3	Formazione degli operatori sanitari addetti alla raccolta dei dati	20%	1.03.07	30.06.07	Corsi di formazione svolti	Vincolato all'effettuazione dei corsi nazionali.	1.03.07	30.06.07	100%	Tale attività è iniziata in realtà già dal 2005, quando sono state realizzate due edizioni del corso di formazione per dati PS e schede aggiuntive (DATIS), rivolto a formatori di tutte le strutture PS del Lazio
4	Avvio della sorveglianza , raccolta dati e linkage fra le varie fonti	30%	1.07.07	30.04.08	a)Dati raccolti b)Linkage effettuato		1.07.07	7.12.08	100%	Il linkage è stato effettuato per gli anni 2000-05. I dati dell'anno 2006 sono in corso di elaborazione
5	Produzione e diffusione report	5%	1.05.08	31.12.08	Report prodotto e diffuso	I report devono essere diffusi ai vari soggetti entro 1 mese dalla loro produzione	1.11.06	1.01.09	100%	Prodotti e distribuiti alle ASL due reports su: 1) dati del sistema di sorveglianza pilota per l'anno 2000 e accessi alle strutture di emergenza per il 2004; 2) accessi alle strutture di emergenza per gli anni 2005-07
6	Definizione modalità prosecuzione utilizzo PASSI	15%	1.01.07	31.06.07	Documento di programmazione regionale		1.12.06	31.06.07	25%	L'analisi del questionario, attualmente utilizzato dallo studio Passi nelle tre ASL laziali che hanno partecipato, non permette una sorveglianza del fenomeno, ma solo di valutare la percezione del rischio
		<b>100%</b>								

Linea progettuale	<b>B1: Definire e diffondere linee operative per gli interventi di informazione ed educazione sanitaria nelle scuole materne ed elementari</b>
-------------------	--

**Peso della linea progettuale sul totale del piano incidenti domestici: 20%**

Pianificazione							Avanzamento			
Codice attività	Descrizione attività	Peso % attività	Data inizio prevista	Data fine prevista	Traguardo	Eventuali vincoli o criticità	Data inizio effettiva	Data fine effettiva	Valore rilevato del traguardo	Note
1	Produzione del documento di indirizzo	20%	1.11.06	28.02.07	Documento	Contenuti e metodologie coerenti con quanto prodotto e validato a livello nazionale e regionale	1.11.06	30.05.07	100%	<b>Durante il corso nazionale (aprile 2007) è stato recepito ed elaborato, da specifici gruppi di lavoro, il materiale (documento d'indirizzo)</b>
2	Sperimentazione dei contenuti del documento	40%	1.03.07	31.12.07	Sperimentazione effettuata		1.03.07	31.12.07	100%	<b>Sono definiti tempi e modi di attuazione degli interventi, nonché il materiale da utilizzare</b>
3	Valutazione, implementazione del documento per la sua diffusione	20%	1.01.08	30.06.08	Documento di indirizzo disponibile per la diffusione e l'utilizzo		1.03.07	30.06.08	100%	
4	Diffusione materiale (documento) sul territorio	20%	1.01.08	31.12.08	Documento di indirizzo disponibile per la diffusione e l'utilizzo	N. scuole coinvolte, N. corsi formazione effettuati, N. insegnanti formati, N. classi e alunni coinvolti	1.03.07	31.12.08	100%	<b>Dalle informazioni disponibili (non ancora complete): coinvolte circa N.95 scuole, effettuati oltre N.25 corsi di formazione, formati più di N.1340 insegnanti, raggiunte più di 250 classi per circa N.8000 alunni</b>
		100%								

Linea progettuale	B2: Rilevare i rischi connessi agli aspetti strutturali e impiantistici delle abitazioni
-------------------	--

Peso della linea progettuale sul totale del piano incidenti domestici: **10%**

Pianificazione							Avanzamento			
Codice attività	Descrizione attività	Peso % attività	Data inizio prevista	Data fine prevista	Traguardo	Eventuali vincoli o criticità	Data inizio effettiva	Data fine effettiva	Valore rilevato del traguardo	Note
1	Predisposizione degli strumenti (tipo check list) di rilevazione delle situazioni di rischio.	25%	1.01.07	30.04.07	Predisposizione delle schede di rilevazione	Coerenza con eventuale modello di riferimento elaborato a livello nazionale	1.01.07	31.07.07	100%	
2	Formazione operatori per le attività di rilevazione dei rischi	25%	1.04.07	30.06.07	Formazione degli operatori dei servizi		1.04.07	31.04.08	100%	<b>Corso formativo predisposto dalla regione Friuli V.G. (aprile 2008)</b>
3	Sperimentazione dell'utilizzazione degli strumenti di rilevazione dei rischi abitativi	40%	1.06.07	31.12.07	Sperimentazione effettuata		1.06.07	31.12.08	100%	
4	Analisi dati e redazione del rapporto di attività	10%	1.06.07	31.12.08	Redazione del rapporto di attività		1.06.07	31.12.08	50%	<b>Effettuati circa N.360 sopralluoghi. Rapporto di attività non ancora redatto</b>
		100%								

Linea progettuale	B3: Realizzare campagne informative nei consultori e nei servizi vaccinali
-------------------	--

Peso della linea progettuale sul totale del piano incidenti domestici: **20%**

Pianificazione							Avanzamento			
Codice attività	Descrizione attività	Peso % attività	Data inizio prevista	Data fine prevista	Traguardo	Eventuali vincoli o criticità	Data inizio effettiva	Data fine effettiva	Valore rilevato del traguardo	Note
1	Predisposizione del materiale informativo	40%	1.02.07	31.05.07	Materiale predisposto e messo a disposizione delle strutture ASL	Collaborazione ISPESL	1.12.07	31.07.07	100%	<b>Successivamente al corso nazionale (aprile 2007) è stato definito il materiale informativo e redatto l'opuscolo "Il tuo bambino è nato: impara a proteggerlo" in italiano, inglese, francese, spagnolo, albanese e polacco</b>
2	Svolgimento delle campagne di informazione nelle strutture ASL	60%	1.09.07	31.12.08	N. centri vaccinali e consultori coinvolti, N. corsi effettuati, N. personale formato, N. genitori		1.09.07	31.12.08	100%	<b>Dalle informazioni disponibili (non ancora complete): coinvolti N.135 centri (vaccinali e consultori), circa 200 corsi effettuati, formati N.364 operatori sanitari, raggiunti più di 20000 genitori</b>
		100%								

<b>Linea progettuale</b>	<b>B4: Attivare interventi di prevenzione delle cadute negli anziani basati sulla promozione dell'attività fisica</b>
--------------------------	---

**Peso della linea progettuale sul totale del piano incidenti domestici: 20%**

Pianificazione							Avanzamento			
Codice attività	Descrizione attività	Peso % attività	Data inizio prevista	Data fine prevista	Traguardo	Eventuali vincoli o criticità	Data inizio effettiva	Data fine effettiva	Valore rilevato del traguardo	Note
1	Analisi della letteratura e valutazione di tipologie di interventi già realizzati a livello nazionale riproducibili nel territorio regionale	10%	30.04.07	31.10.07	Documento contenente le indicazioni operative per l'effettuazione dell'attività		1.12.06	31.10.07	100%	
2	Individuazione del target di popolazione e delle strutture delle Asl da coinvolgere	20%	1.09.07	31.12.07	Target e strutture definiti	Secondo criteri di priorità indicati nel documento di cui al punto precedente	1.12.06	31.12.07	100%	
3	Sperimentazione degli interventi di promozione dell'attività fisica in un campione di popolazione	40%	1.01.08	30.04.08	Sperimentazione effettuata		1.01.08	30.04.08	100%	
4	Analisi e valutazione dei risultati	10%	1.05.08	30.06.08	Produzione e diffusione		1.05.08		25%	<b>Non disponibili dati sufficienti</b>
5	Diffusione interventi di promozione attività fisica e sperimentazione avvio gruppi di cammino	20%	1.01.08	31.12.08	N. centri di aggregazione anziani coinvolti, N. interventi effettuati, N. gruppi di cammino avviati		1.01.08	31.12.08	75%	<b>Sono stati coinvolti oltre 35 centri anziani e svolti altrettanti corsi di formazione. Mancanza di personale che potesse avviare gruppi di cammino e addestrare walking leader. Sono stati avviati 2 gruppi nella ASLRMD e 1 gruppo nella ASL di Rieti</b>
		100%								

Linea progettuale	C1: Realizzare corsi di formazione per il personale coinvolto nelle attività del piano
-------------------	--

Peso della linea progettuale sul totale del piano incidenti domestici: **10%**

Pianificazione							Avanzamento			
Codice attività	Descrizione attività	Peso % attività	Data inizio prevista	Data fine prevista	Traguardo	Eventuali vincoli o criticità	Data inizio effettiva	Data fine effettiva	Valore rilevato del traguardo	Note
1	Individuazione delle figure professionali coinvolte e definizione fabbisogni formativi per ciascuno degli ambiti di intervento	10%	1.09.06	30.06.08	Figure professionali e fabbisogno formativo individuati	Indicazione delle figure professionali da parte delle strutture coinvolte negli interventi	1.09.06	30.06.08	100%	
2	Definizione programma, contenuti, strumenti e materiale didattico	20%	1.10.06	30.06.08	Programma definito, strumenti e materiale didattico prodotto	Contenuti e metodologie coerenti con quanto definito a livello nazionale	1.10.06	30.06.08	100%	
3	Effettuazione corsi	70%	1.11.06	31.12.08	N. corsi effettuati per ogni ambito di intervento		1.11.06	31.12.08	100%	<b>Corso nazionale ad aprile 2007; corso regionale a maggio 2007. Nel 2008 sono stati svolti i corsi a livello aziendale per gli operatori coinvolti nel territorio</b>
		100%								